
Renovatie Koningstunnel 



Koningstunnel 

• Onderdeel Centrumring 

• Onderdeel parkeerroute 

• Gelegen naast Den Haag Centraal 

• Stadsentrees 

• Tram 

• Buslijn 18 en 22 
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Koningstunnel 

 

 

• Openstelling tunnel: 2000 

• Lengte 505 meter 

• Wisselend aantal rijstroken 

• In- en uitvoegmogelijkheden 

• Meer dan 30 deelsystemen 

 

 

 



Nut en noodzaak renovatie 

Gewijzigde wetgeving sinds openstelling: 

• 2004: EU-richtlijnen 

• 2006: Wet Aanvullende Regelgeving 

Veiligheid Wegtunnels (WARVW) 

• 2012: Bouwbesluit 

• 2013: Aanpassing WARVW 

 

Aanpassingen van  diverse richtlijnen 
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Nut en noodzaak renovatie 

Grootschalig onderhoud: 

• Systemen na bijna 20 jaar end-of-life 

 



  
Wat is er gedaan? 



Scope 

Scope renovatie bepaald: 

• Toets as build 

• Onafhankelijke inspectie bestaande 

systemen 

• Bepalen noodzakelijke (nieuwe) systemen 

 



Scope 

Scope (hoofdlijnen): 

• Vervangen bestaande systemen 

• Aansluiten op bedieningscentrale 

• Aanbrengen extra verkeersvoorzieningen 

• Uitbreiden noodstroomvoorziening 

• Uitbreiden dienstgebouw 

 



Uitvoeringswijze 

Uitvoeringswijze bepaald: 

•Afweging uitvoeringsvarianten 

• Lange periode ‘s nachts dicht + 2-3 

maanden volledig dicht 

• Buis voor buis dicht 

• Korte periode volledig dicht 

 

 



Uitvoeringswijze 

Uitvoeringswijze bepaald; 

•Gewogen aspecten: 

• Bereikbaarheid 

• Veiligheid 

• Uitvoerbaarheid 

• Planning 

• Financiën 

• Risico’s 

 

 



Uitvoeringswijze 

Uitvoeringswijze bepaald; 

•Voorkeursvariant zo kort mogelijk volledig 

dicht. (maart – medio november) 

 

 

 

Overweging (bereikbaarheid): 

• Een periode volledige afgesloten is 

voor de weggebruiker duidelijk. 

 

 

 

Randvoorwaarden: 

• Uiterlijk 1 mei 2019 start 

• Uiterlijk 15 november 2019 openstelling 

 

 

 



Planning 

17-11-2016:  Gemeenteraad 

Nov. 2016:  Start aanbesteding 

Sept. 2017:  Gunning 

    Ontwerp & voorbereiding 

1 maart 2019: Start afsluiting 

15 nov. 2019: Openstelling 
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Hinderbeperking 

• Mobiliteitsplan 

o Verkeersmaatregelen 

o Communicatie 

o … 

• Stimuleren marktpartijen 

o Eisen 

o EMVI 

o … 

 

 

 



  
Wat kunnen we voor elkaar doen? 


