



ONTVANGEN 22 JAN 2015

Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12651, 2500 DP Den Haag

Aan de bewoners en/of gebruikers van dit pand

Ons kenmerk
SB/2015.98
Doorkiesnummer
06 - 558 441 48
E-mailadres
rotterdamsebaan@denhaag.nl

Datum
19 januari 2015

Onderwerp
Voortgang kabel- en leidingwerk Binckhorstlaan

Geachte mevrouw, heer,

De komende jaren legt de gemeente Den Haag de Rotterdamsebaan aan. Vorig jaar is de gemeente gestart met het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en riolering aan de oneven zijde van de Binckhorstlaan. Deze werkzaamheden zouden eind 2014 zijn afgerond. Helaas is dit niet gelukt door de veelheid aan werkzaamheden en betrokken partijen. Het werk zal nu omstreeks de zomer van 2015 klaar zijn. Graag informeer ik u over de voortgang.

Het kabel- en leidingwerk wordt uitgevoerd langs de oneven zijde van de Binckhorstlaan, tussen de Mercuriusweg tot ongeveer aan de Jupiterkade. Voor deze werkzaamheden moet de straat nog enkele keren open. In een eerdere fase is hierop ingespeeld door tijdelijke betonnen platen neer te leggen. Deze zorgen ervoor dat de straat gemakkelijk open en dicht kan voor het kabel- en leidingwerk. Helaas is het door de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om al het werk in een keer uit te voeren.

Planning en uitvoering

Begin januari tot en met half maart

Aanleg van nieuwe kabels en leidingen door gas-, water- en elektrabedrijven, het maken van aansluitingen op de nieuwe kabels en leidingen, en (het deels) verwijderen van oude kabels en leidingen. Maandag 19 januari tot en met half februari worden nieuwe kabels voor de openbare verlichting aangelegd. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Gestart wordt vanaf de hoek Mercuriusweg, de werkzaamheden lopen door tot aan Binck Twins.

Half maart tot en met eind april

Aanleg van nieuwe telecomkabels langs de Binckhorstlaan vanaf de Mercuriusweg tot aan de Jupiterkade. Deze kabels moeten in één keer over de volle lengte van de Binckhorstlaan gelegd worden. Dat betekent dat er een lange sleuf gegraven wordt en de kabels er vervolgens doorheen worden getrokken. Tijdens het leggen van de telecomkabels blijven panden bereikbaar. Voorafgaand worden namelijk ('s avonds en 's nachts van 26 januari tot en met 6 februari) alvast voorzieningen getroffen zodat de uitritten van de

Inlichtingen bij
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

Dienst Stadsbeheer
Postadres: Postbus 12651, 2500 DP Den Haag
Bezoekadres: Binckhorstlaan 119, Den Haag
Internetadres: www.rotterdamsebaan.nl

Telefoon: 070 - 3539341

panden bereikbaar blijven. Na de aanleg van de nieuwe kabels en overname van de aansluitingen worden de oude kabels verwijderd.

Stadsverwarming

Als laatste wordt de nieuwe stadsverwarming aangelegd, in het deel tussen de Uranusstraat en de toegangsweg tussen Louwman retail (Binckhorstlaan 219) en Fokker Terminal (Binckhorstlaan 249). Zodra de planning bekend is, ontvangt u nadere informatie over deze werkzaamheden.

Overlast en bereikbaarheid

Bij de uitvoering van het werk wordt de straat in fasen opengebrouwen. De fasering is zo opgesteld dat bedrijven en woningen bereikbaar blijven voor zowel auto's, fietsers als voetgangers en er voldoende parkeergelegenheid is. Helaas is overlast onvermijdelijk. Bordjes geven aan op welke plekken er tijdelijk niet geparkeerd kan worden. Ik verzoek u vriendelijk om, indien noodzakelijk, op een andere plek te parkeren.

Veiligheid


De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kunnen werkerterreinen gevaar opleveren. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen.

Meer informatie en inloopspreekuur

Heeft u vragen over de werkzaamheden of deze brief? Neem dan contact op met de Coördinator Uitvoering, de heer L. den Dulk, via telefoonnummer 06 - 558 441 48 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag), of stuur een email naar rotterdamsebaan@denhaag.nl.

Ook is er iedere woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur een inloopspreekuur in het informatiecentrum van de Rotterdamsebaan. U kunt aanbellen bij de voordeur van Binckhorstlaan 172 en doorlopen naar de 1^{ste} etage. Kijk voor meer informatie over het project op www.rotterdamsebaan.nl.

Met vriendelijke groet,



P.P.M.K. Janssen
Projectdirecteur Rotterdamsebaan